



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงานตามระเบียบฯ ข้อที่ ๒๖ และข้อที่ ๒๗ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน บูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตาม ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดความร่วมมือ การสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และพัฒนาตำบลขามสมบูรณ์ ให้เจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป

(ลงชื่อ) องอาจ ขอสรีกลาง

(นายองอาจ ขอสรีกลาง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
-บทนำ	๑
-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
-ขั้นตอนการจัดทาแผนการดำเนินงาน	๒
-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๔
รายงานผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕ - ๑๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของ ตนเอง โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอขอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจาย อำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้หน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐาน แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางงบประมาณประจำปีเนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับ งบประมาณโดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงาน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้ เป็นอย่างดี

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนใน การปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและ จำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี ที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) ๓.๔โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำวางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้านับแต่วันทีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมภายหลังจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณ เพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,) ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือส่วนที่ ๑ บทนำ ส่วนที่ ๒ บัญชี โครงการ/กิจกรรม

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสมบูรณ์
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้อย่างถูกต้อง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณและบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) แบบผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดจำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องรับหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และ จะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิด เป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ

(๑๐๐) ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละ ยุทธศาสตร์ พร้อมแสดงแผนงานโดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไป สิ้นสุดเดือนกันยายน อีกปีหนึ่ง

รายงานผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กลยุทธ์

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน: งานก่อสร้าง-การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ำรูป ตัวยู บ้านขาม หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกพะวงาด หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกไปประปา บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจด หมู่ที่ ๔ บริเวณสายแปลงม่อน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสีพัน หมู่ที่ ๕ ซอยประชาอุทิศ ช่าง ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง
๗	โครงการวางระบบท่อ ประปาผิวดิน บ้านตะหน อด หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะค่า หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๒ สายโคกหนอง รังกาไป โนนจะบก	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายบ้านบึงตะครอง ไปฟาร์มไก่ บ้านบึงตะ ครอง หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายจากนายนาย ดำเกิง หมอยา ถึงนายนาย จ่าง รอดวินิจ บ้านโกรก พัฒนา หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง


ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล ช่วงที่ ๑ บ้านใหม่ สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗			√	-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อระบบ ประปาผิวดิน บ้านหนอง สะเดา หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ช่วยวัน บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๕๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ ๒ สายดาบ พระขรรค์ชัย บ้านหนอง สะแกพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๘๐,๐๐๐	๗๘,๕๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	√			-	-	สำนักปลัด/ กองช่าง

ปัญหาอุปสรรค

- จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการ เร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงานของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ดำเนินการได้ถึง ร้อยละ ๗๔.๔๓ % ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้ สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผน ดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินการ



ผู้รับรอง
(นายอองอาจ ขอสรีกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้มีมติเห็นชอบ และได้เสนอร่างแผนการ ดำเนินงานดังกล่าว ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒)

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จึงประกาศเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(รายละเอียดตามแบบผด.๐๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายองอาจ ขอศรีกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

